
Département 
du Haut-Rhin 
__________ 

 

COMMUNAUTE DE COMMUNES DU PAYS DE RIBEAUVILLÉ 
1 Rue Pierre de Coubertin 

68150 RIBEAUVILLÉ 

********** 
 
N° : 2023.3.46 

EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS 
DU CONSEIL DE COMMUNAUTE 

********** 
Nb de membres  
en exercice :  

31 
 
Nb de présents :  
 21 
 
Nb d’absents : 

10 
- dont suppléés : 3  
- dont représentés : 4 

 
Votants :  
 28 
- dont « pour » : 28 
- dont « contre » : 0 
- dont abstention : 0 

Séance du 29 juin 2023 
Sous la Présidence de M. Umberto STAMILE 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

OBJET : CONSTRUCTION DU NOUVEAU SIEGE DE LA COMMUNAUTE DE COMMUNES 
DU PAYS DE RIBEAUVILLE : AJUSTEMENT DU CALENDRIER ET DU COUT 
PREVISIONNELS, DES SURFACES ET DEMANDE DE SUBVENTION 

 

POINT 5.3 DE L'ORDRE DU JOUR 
 

LE CONSEIL DE COMMUNAUTE, 

VU la loi N°82-213 du 2 mars 1982 modifiée relative aux droits et libertés des 
communes, des départements et des régions ; 

VU la loi N° 99-586 du 12 juillet 1999 modifiée relative au renforcement et à la 
simplification de la coopération intercommunale ; 

VU la loi N°2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la 
République ; 

VU sa délibération n°2021.4.41 du 30 septembre 2021 portant adoption du projet de 
territoire pour le mandat 2020-2026 et définissant comme priorité majeure - sans 
préjudice de toutes les autres prospections ouvertes -, la construction d’un 
nouveau siège pour la CCPR ; 

VU  sa délibération n°2021.4.44 du 30 septembre 2021 portant validation du 
calendrier prévisionnel du nouveau siège de la CCPR ; 

CONSIDERANT que début 2022, la guerre en Ukraine et ses conséquences qui s’en sont 
suivies ont enchéri considérablement les coûts de construction ; 

CONSIDERANT par conséquent que ce projet, comme tous les autres ont alors été mis 
entre parenthèses en attendant un retour à meilleure fortune ; 

CONSIDERANT que les conjonctures sont désormais plus favorables, une actualisation 
de la délibération du 30 septembre 2021 susvisée est nécessaire pour engager la 
démarche ;  

 
SUR PROPOSITION des Commissions Réunies en leur séance du 22 juin 2023 ; 

SUR les exposés préalables résultant de la note explicative de synthèse ; 
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Et 
 
Après en avoir délibéré, 
 

1° CONFIRME 

- les termes de la délibération n°2021.4.44 du 30 septembre 2021 ; 

2° APPROUVE TOUTEFOIS 

- la nouvelle estimation globale avec option de l’opération, soit un montant de 
travaux de 2 603 000 HT et un montant total incluant les prestations 
intellectuelles et frais divers de 3 455 100 HT, soit 4 146 120 € TTC tel que 
détaillé dans l’annexe 1 ; 

- le nouveau calendrier de mise en œuvre tel que figurant en annexe 2 ; 
- la nouvelle estimation des surfaces tel que détaillé dans l’annexe 3 ; 

3° CHARGE 

- Monsieur le Président ou son représentant de solliciter toute subvention susceptible 
de bénéficier à cette opération auprès de tout organisme ou institution 
compétents ; 

4° AUTORISE 

- Monsieur le Président ou son représentant à signer tout document et acte 
nécessaires à cet effet, et notamment à signer toutes les pièces nécessaires à la 
constitution des dossiers de demandes de subvention auprès des financeurs 
potentiels.  

ADOPTE A L’UNANIMITE 
 
 
 

Pour extrait conforme 
A Ribeauvillé, le 6 juillet 2023 

 
 

 Le Président, La Secrétaire de séance, 
 
 
 
                                                

  

 M. Umberto STAMILE Mme Elisabeth SCHNEIDER 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Le Président certifie le caractère exécutoire de cette décision conformément à l’article L 2131-1 et  
L 2131-2-1 du CGCT compte tenu de sa publication et de sa transmission au représentant de l’Etat 
effectués en date du 6 juillet 2023 et informe que celle-ci peut faire l’objet d’un recours pour excès 
de pouvoir auprès du Tribunal Administratif dans un délai de deux mois à compter de cette date. 
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CC Pays de Ribeauvillé

Projet de construction d'un nouveau siège pour la CCPR

juin 2023

Rédaction du Règlement du concours, de l'avis, du projet de délibération

fin juin 2023

temps masqué

A Envoi de l'avis de concours (BOAMP+JOUE+JAL+profil acheteur) fin juin 2023

B Réception des candidatures (profil acheteur) mardi 5 septembre 2023

30 jours minimum non comprises les 

dates d'envoi et de réception des 

candidatures

C Analyse des candidatures mi septembre 2023 B+ ~2 semaines

D Réunion du jury 1er tour (proposition de 3 candidats admis à concourir) vendredi 22 septembre 2023 à 14h

E Le pouvoir adjudicateur arrête les 3 candidats admis à concourir vendredi 22 septembre 2023

F Information des candidats non retenus via la plateforme

G Envoi des dossiers de consultation aux candidats admis à concourir (programme et pièces annexes)

H Limite questions sur PTD lundi 2 octobre 2023

J Réunion et visite du site (réponses aux questions et remise des lettres d'anonymat) mercredi 4 octobre 2023

K Etablissement et envoi du compte rendu (+ questions ultérieures) jeudi 5 octobre 2023

L Etudes d'esquisses (40 jours minimum) >8 semaines / G

M Rendu des prestations (Profil acheteur + Adauhr) mardi 28 novembre 2023

N Analyse des prestations - Rapport d'analyse M+ ~3 semaines

P Réunion de la commission technique mardi 5 décembre 2023

Q Finalisation du rapport d'analyse

R Réunion du jury 2ème tour (proposition d'un classement et d’un lauréat) lundi 18 décembre 2023 à 14h

S Le pouvoir adjudicateur dresse la liste du ou des lauréats

T Négociation des honoraires

U Audition éventuelle des candidats

V Information des candidats non retenus et versement de la prime

W Mise au point du marché

X Formalisation du contrat avec le maître d'œuvre retenu

Y Choix du maitre d'œuvre (décision du maître d'ouvrage) janv-24

Z Avis d'attribution de marché mi janvier 2024 V + 11 jours

Mise au point de l’Esquisse fin janvier 2024 2 semaines

Remise AVP mi avril 2024

Dépôt du Permis de Construire (instruction 6 mois / ABF) mi avril 2024 1 semaine

Approbation APD par le maître d’ouvrage / Délib CC fin avril 2024

Etudes de Projet et constitution des Dossiers de Consultation des Entreprises mai juin 2024 8 semaines

Consultation des entreprises (MAPA) juillet 2024

Retours du Permis de Construire et Permis de Démolir novembre 2024

Réception des offres des entreprises fin septembre 2024 30 jours

Analyse des offres - Négociation mi octobre 2024 2 semaines

Réunion d'attribution des marchés de travaux fin octobre 2024

Délai de recours des tiers novembre 2024 2 mois / retour permis

Etablissement des marchés et notification aux entreprises début novembre 2024 4 semaines

Préparation de chantier 1 mois novembre 2024 1 mois

Début des travaux janvier 2025

11 mois

Levée des réserves, (commission sécurité), nettoyage

Emménagement

Mise en service janvier 2026

décembre 2025 1 mois

Construction neuve 

Elaboration de l’Avant-Projet (APS-APD fusionnés)

CHOIX DES ENTREPRISES : 3 mois

TRAVAUX : 18 mois

Elaboration de la STD Simulation Thermique Dynamique (attention RE 2020)

fin décembre 2023

ETUDES DE MAITRISE D'ŒUVRE : 7 mois jusqu'à la consultation des entreprises

Etudes des approvisionnements énergétiques

janv-24

10 semainesfévrier - avril 2024

PROGRAMMATION : 2 mois

CHOIX DE L’EQUIPE DE MAITRISE D’ŒUVRE (suite à concours restreint d'architecture) : 6 mois

Rendu et approbation des éléments principaux du programme 

Rédaction du programme technique détaillé

Délibération CM (budget, procédure, jury)

lundi 25 septembre 2023
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Communauté de communes du Pays de Ribeauvillé CCPR

22/06/2023

Budget Prévisionnel de l'Opération

NATURE MONTANT HT %

TRAVAUX, LOCAUX PROVISOIRES, RACCORDEMENTS, TRAVAUX TCE

Travaux TCE construction ft 2 317 000,00 €                       

Equipements liés au bâti ft 32 000,00 €                              

Aménagements extérieurs ft 214 000,00 €                            

Panneaux photovoltaiques ft 40 000,00 €                              

TOTAL TRAVAUX 2 603 000,00 €                       79,3%

arrondi à 2 603 000,00 €                      79,3%

FRAIS DIVERS, MOBILIERS

TOTAL MOBILIER ET DIVERS -  €                                      0,0%

arrondi à 0,0%

HONORAIRES

Géomètre 0,10% 2 500,00 €                                

Etudes de sols 0,27% 7 000,00 €                                

Diagnostics Performance Energétique 0,00% -  €                                         

Diagnostics structure 0,00% -  €                                         

Diagnostic amiante plomb 0,00% -  €                                         

AMO Programme 0,60% 15 710,00 €                              

Indemnités concours 1,23% 32 000,00 €                              

Indemnités jury 0,06% 1 500,00 €                                

Conduite d'opération 0,00% -  €                                         

Contrôle technique 0,45% 11 713,50 €                              

Coordination SPS 0,25% 6 507,50 €                                

Maîtrise d'œuvre (base+exe) 13,00% 338 390,00 €                          

OPC 1,50% 39 045,00 €                            

Cordonnateur SSI 0,40% 10 412,00 €                            

Simulation thermique dynamique et RE2020 0,30% 7 000,00 €                              

 Appro Energétique 0,11% 2 800,00 €                              

Faisa photovoltaique 0,18% 4 800,00 €                              

Dossiers Subventions 0,07% 1 800,00 €                              

Publications JAL 0,06% 1 500,00 €                                

Tolérance contractuelle études 2,00% 52 060,00 €                              

Tolérance contractuelle travaux 2,00% 52 060,00 €                              

Aléas et imprévus autres 2,00% 52 060,00 €                              

Assurances 1,50% 39 045,00 €                              

TOTAL Honoraires, publications et provisions 26,07% 677 903,00 €                          20,7%

arrondi à 678 000,00 €                         20,7%

TOTAL € HORS TAXES 3 281 000,00 €                       100,0%

TVA 20% 656 200,00 €                            

BUDGET € TOTAL TTC  (Valeur 06/2023) 3 937 200,00 €                       

PROVISIONS

Provision actualisation/révision de prix PI 0,49% 12 689,63 €                                

Provision actualisation/révision de prix travaux 6,20% 161 337,19 €                              

TOTAL Provisions 6,69% 174 026,82 €                         

arrondi à 174 100,00 €                         

TOTAL € HORS TAXES inclus provisions révisions 3 455 100,00 €                      

TVA 20% 691 020,00 €                              

BUDGET € TOTAL TTC inclus provisions révisions (06/23) 4 146 120,00 €                      

FICHE FINANCIERE - Construction du nouveau siège de la CCPR

AVEC OPTION SOUS-SOL - mise à jour juin 2023

études 
préalables

phase 

honoraires
projet

ADAUHR-FB-22/06/2023 1/1



REZ DE JARDIN Q  TOTAL m² OBSERVATIONS

Pôle enfance jeunesse 1     100,00              100,00 
Rassemble une ludothèque, le service jeunesse 

(11-17 ans) et un accueil Parents-Enfants.

Chaufferie  pm base PAC Air-air

CTA 1 40,00                     40,00 

Local TGBT 1 2,00                          2,00 

Archives 1 40,00                     40,00 

Ragngement 1 40,00                     30,00 

TOTAL SURFACES UTILES m² (SU) 212,00             

Circulations horizontales et verticales 20% 42,40               

TOTAL SURFACES PLANCHER m² (SP) 254,40             

RDC nbre pers. Q m²/local  SU m² OBSERVATIONS

Accueil 4 Bureau collectif 4 postes + banque d'accueil 1       36,00                 36,00 
 (2 postes SEJ inclus accueil) 5ML de 

rangement + Stockage fournitures et 

papeterie

Bureau standard+réunion (chef de service) 1       18,00                 18,00 

Bureau collectif 2 postes                    2       18,00                 36,00 

Bureau collectif 3 postes                    1       22,00                 22,00 

Bureau standard 3       10,00                 30,00 

Espace commun partagé 1       15,00                 15,00 

Bureau standard 1       12,00                 12,00 

Bureau collectif 2 postes                    1       18,00                 18,00 

Permanences 1 Bureau guichet 1       10,00                 10,00 

Bureau standard 2       11,00                 22,00 

Espace commun partagé 1         8,00                   8,00 

Espace évolutif 1       16,00                 16,00 

Espace de travail partagé avec connection 

info pour travail en équipe, accueil stagiaire 

…pouvant évoluer pour des postes de travail 

perennes

Espace rencontre 2 5,00         pm 
Alcoves incluses dans circulations pour 

entretien 2 personnes, confidentialité…2x5m²

Salle de réunion 1 45,00                     45,00 25 à 30 personnes -Reliée avec tisanerie

Tisanerie 1 5,00                          5,00 Avec kitchenette équipée

Salle de repas du personnel  1 25,00                     25,00 
Pour 15 personnes, avec accès terrasse, 

cuisine équipée

Rangement 1 10,00                     10,00 

Espace reprographie 1         4,00                   4,00 Copieurs + Stockage fournitures et papeterie

Sanitaires public 1 6,00                          6,00 1 WC PMR gauche-droite

Sanitaires personnel 1 10,00                     10,00 
1 WC hommes avec urinoir et lavabao + 1 WC 

femmes avec lavabo + sas

Local Ménage 1 4,00                          4,00 avec vidoir EF/EC

TOTAL SURFACES UTILES m² (SU) 352,00             

Circulations horizontales et verticales 25% 88,00               

TOTAL SURFACES PLANCHER m² (SP) 440,00             

emprise au sol rdc 572,00            

ETAGE 1 nbre pers. Q  m²/local  SU m² OBSERVATIONS

Bureau standard (secrétariat) 1       12,00                 12,00 

Bureau standard+réunion (DGS) 1       16,00                 16,00 

Bureau standard (Président) 1       12,00                 12,00 

Ressources humaines 4 Bureau collectif 2 postes 2       18,00                 36,00 Proche direction et finances

Finances 2 Bureau collectif 2 postes 1       18,00                 18,00 Proche direction et RH

2 Bureau collectif 2 postes 1       25,00                 25,00 Grand bureau avec 2 postes

1 Bureau standard 1       18,00                 18,00 

Communication / culture 2 Bureau collectif 2 postes 1       18,00                 18,00 

Service informatique 1 Bureau collectif 3 postes 1       22,00                 22,00 
Possibilité stagiaire

Stockage matériel important

Local serveurs 1       10,00                 10,00 

1       12,00                 12,00 

1       16,00                 16,00 

Espace rencontre 2         5,00  pm 
Alcoves incluses dans circulations pour 

entretien 2 personnes, confidentialité…2x5m²

Salle de réunion 1       25,00                 25,00 ~15 personnes

Tisanerie 1         5,00                   5,00 Avec kitchenette équipée

Espace reprographie 1         4,00                   4,00 Copieurs + Stockage fournitures et papeterie

Rangement 1       10,00                 10,00 

Local ménage 1         2,00                   2,00 avec vidoir EF/EC

Sanitaires personnel 1       10,00                 10,00 
1 WC hommes avec urinoir et lavabao + 1 WC 

femmes avec lavabo + sas

TOTAL SURFACES UTILES m² (SU) 271,00             

Circulations horizontales et verticales 25% 67,75               

TOTAL SURFACES PLANCHER m² (SP) 338,75             

TOTAL SURFACES UTILES m² (SU) 835,00             

Total dégagements              198,15 

TOTAL SURFACES PLANCHER m² (SP) 1 033,15          

1  fft 

1  u 

Meubles avec plan de travail et rgt haut et 

bas, evier avec égouttoir EC/EF, prises pour 

cafetière, boulloire et micro onde, 

réfrigérateur avec compartiment congelation, 

lave vaisselle.

2  u 

Kitchennette avec plan de travail et rgt haut 

et bas, evier avec égouttoir EC/EF, prises pour 

cafetière, boulloire et micro onde, 

réfrigérateur table-top.

1  fft 
Placars menuisés toute hauteur avec étagères 

réglables, condammnables par clés.

2  fft 
Pré-cablage pour vidéoprojeteur au plafond, 

écran retractable

 m²              800,00 

 m²                 60,00 

 m²              100,00 

Espace évolutif 

Espace de travail partagé avec connection 

info pour travail en équipe, accueil stagiaire 

…pouvant évoluer pour des postes de travail 

perennes

SCoT / AdT

Rangements services techniques

EQUIPEMENTS

AMENAGEMENTS EXTERIEURS

Aménagement parcelle globale

Panneaux photovoltaiques

Comptoir accueil

Cuisine personnel

Equipement tisanerie

Placards menuisés et rangements

Equipement salle de réunion 

3

Service Enfance et jeunesse 8

Proche salle de réunion

Environnement 3
Rdc de préférence

proximité espage partagé et rencontre

Direction/président

espace commun pour accueil et entretien 

public

en relation avec l'accueil

espace commun pour accueil et entretien 

pétitionnaire
ADS 3

France Services

AMENAGEMENT DU SIEGE DE LA 
COMMUNAUTE DE COMMUNES DU PAYS DE RIBEAUVILLE


