
Département 
du Haut-Rhin 
__________ 

 

COMMUNAUTE DE COMMUNES DU PAYS DE RIBEAUVILLÉ 
1 Rue Pierre de Coubertin 

68150 RIBEAUVILLÉ 

********** 
 
N° : 2023.3.53 

EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS 
DU CONSEIL DE COMMUNAUTE 

********** 
Nb de membres  
en exercice :  

31 
 
Nb de présents :  
 21 
 
Nb d’absents : 

10 
- dont suppléés : 3  
- dont représentés : 4 

 
Votants :  
 28 
- dont « pour » : 28 
- dont « contre » : 0 
- dont abstention : 0 

Séance du 29 juin 2023 
Sous la Présidence de M. Umberto STAMILE 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

OBJET : PISCINE DES TROIS CHATEAUX - PROJET DE RENOVATION ENERGETIQUE ET 
DEMANDE DE SUBVENTION 

 

POINT 6.3 DE L'ORDRE DU JOUR 
 

LE CONSEIL DE COMMUNAUTE, 

VU la délibération n°2023.2.20 du 6 avril 2023 portant adoption des budgets primitifs 
de l’exercice 2023 ; 

CONSIDERANT que les installations techniques de la piscine des Trois Châteaux sont 
aujourd’hui en fin de vie ; 

CONSIDERANT que les diagnostics effectués tout au long l’année 2022 (énergétique, 
structure et technique) ont conduit à un verdict sans appel, portant sur la 
nécessité impérieuse et quasi immédiate de renouvellement d’équipements 
majeurs pour assurer le proche avenir de cet équipement structurant ; 

CONSIDERANT la mission d’ingénierie en maîtrise d’œuvre technique confiée à OTE 
fixant prioritairement les travaux à effectuer sur le périmètre de la piscine ; 

CONSIDERANT les travaux de la 1ère phase prévu à la rentrée pour s’achever début 2024, 
dont le montant prévisionnel est de 1 225 000€ HT ; 

SUR PROPOSITION des Commissions Réunies en leur séance du 22 juin 2023 ; 

SUR les exposés préalables résultant de la note explicative de synthèse ; 

Et 

Après en avoir délibéré, 

1° APPROUVE  

- la première phase des travaux de rénovation énergétique de la piscine des Trois 
Châteaux axés principalement sur le traitement d’air et traitement d’eau pour 
un montant prévisionnel de 1 225 000€ HT ; 

 

2° DIT 

- que les crédits sont inscrits au Budget Primitif 2023 adopté le 6 avril dernier ; 

 

3° CHARGE 

- Monsieur le Président ou son représentant de solliciter toute subvention 
susceptible de bénéficier à cette opération auprès de tout organisme ou 
institution compétents ; 
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  (dont 4 pages en annexe) 
 

4° AUTORISE 

- Monsieur le Président ou son représentant à signer tout document et acte 
nécessaires à cet effet, et notamment à signer toutes les pièces nécessaires à la 
constitution des dossiers de demandes de subvention auprès des financeurs 
potentiels.  

ADOPTE A L’UNANIMITE 
 
 
 
 
 
 
 

Pour extrait conforme 
A Ribeauvillé, le 6 juillet 2023 

 
 

 Le Président, La Secrétaire de séance, 
 
 
 
                                                

  

 M. Umberto STAMILE Mme Elisabeth SCHNEIDER 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Le Président certifie le caractère exécutoire de cette décision conformément à l’article L 2131-1 et  
L 2131-2-1 du CGCT compte tenu de sa publication et de sa transmission au représentant de l’Etat 
effectués en date du 6 juillet 2023 et informe que celle-ci peut faire l’objet d’un recours pour excès 
de pouvoir auprès du Tribunal Administratif dans un délai de deux mois à compter de cette date. 
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Travaux HT
Durée en jours 

ouvrés

Durée en 

semaines
Priorisation Priorité 1 Priorité 2 Priorité 3 Priorité 4 Fonctiont M Energie Suppression

Isolation bâti Phase 1 / 2023 Phase 2 Phase 3 Phase 4

Isolation thermique des murs extérieurs par l’extérieur 115 900 20 4 2 115 900

Isolation thermique en toiture terrasse et acrotères 275 400 45 9 2 275 400

Isolation thermique de la toiture bac acier 635 800 60 12 3 635 800

Remplacement des menuiseries extérieures 801 850 20 4 2 801 850

Remplacement de la verrière en polycarbonate 31 115 20 4 2 31 115

Calorifugeage des plenums béton en partie basse des murs extérieurs 39 050 10 2 2 39 050

Campagne annuelle de repositionnement-remplacement des panneaux 

acoustiques déterriorés - annuel
11 650 4 1 Fonct 11 650

Traitement d'air et ventilations Phase 1 / 2023 Phase 2 Phase 3 Phase 4

Déplacement du local CTA, remplacement de la CTA et réfection des 

gaines de ventilation du hall bassin
888 800 35 7 1 876 150

Diagnostic complet de la régulation existante de la ventilation du hall 

bassin et remplacement de la régulation (compris dans CTA)
25 500 15 3 1 25 500

Remplacement du réseau de gaine en galerie technique et locaux 

techniques (compris dans CTA)
160 500 60 12 Sup 160 500

Récupération de chaleur sur l'air extrait (compris dans CTA) 119 800 15 3 1 119 800

Cheminement technique en toiture pour accès aux équipements 16 300 5 1 2 16 300

Ventilation des galeries technique pour la maintenance et l'exploitation 

des bassins
34 500 20 4 2 34 500

Production de chaleur

Production énergétique PAC + Chaudière gaz à condensation 1 001 800 25 5 Sup 1 001 800

Raccordement à une production énergétique biomasse (hors chaufferie 

et réseau de chaleur)
37 400 20 4 3 37 400

Pompes de circulation chauffage à variation de vitesse 42 400 10 2 M Energie 2
42 400

Calorifugeage des échangeurs à plaque 2 200 2 1 M Energie 2
2 200

Récupération de chaleur sur les eaux grises et production de chaleur 621 000 15 3 Sup 621 000

Récupération de chaleur sur les eaux de lavage et de renouvellement 

des bassins
145 000 20 4 Sup 145 000

RENOVATION ENERGETIQUE PISCINE
TRAVAUX PREVISIONNELS

Màj 13/06/2023



Travaux HT
Durée en jours 

ouvrés

Durée en 

semaines
Priorisation Priorité 1 Priorité 2 Priorité 3 Priorité 4 Fonctiont M Energie Suppression

Isolation bâti Phase 1 / 2023 Phase 2 Phase 3 Phase 4

Plancher chauffant Phase 1 / 2023 Phase 2 Phase 3 Phase 4

Désembouage et régulation terminale du plancher chauffant 15 900 5 1 M Energie 1
15 900

Réfection du réseau de distribution Plancher Chauffant entre sous-

station et collecteur plancher chauffant et calorifuge du réseau
22 700 10 2 M Energie 1

22 700

Production de froid Phase 1 / 2023 Phase 2 Phase 3 Phase 4

Groupe eau glacée haute performance (compris dans CTA) 176 600 20 4 2 176 600

Production d'eau chaude sanitaire (ECS) Phase 1 / 2023 Phase 2 Phase 3 Phase 4

Production ECS avec stockage primaire 20 350 10 2 1 20 350

Traitement d'eau - Bassins Phase 1 / 2023 Phase 2 Phase 3 Phase 4

Réfection de l'étanchéité au niveau des goulottes de débordement 100 500 45 9 1 100 500

Remise à niveau des pompes doseuses pour le traitement de l'eau 45 750 10 2 M Energie 1
45 750

Remplacement des filtres à sable 146 400 30 6 3 146 400

Remplacement de la porte d'accès au bac tampon n°1 21 400 30 6 2 21 400

Strippage (oxygénation) des bacs tampons 41 050 30 6 1 41 050

Traitement de déchloration par UV des tri-chloramines sur le circuit de 

recyclage de l'eau des bassins
80 400 30 6 3 80 400

Réféction de conduites et supports déteriorées ou en mauvais état en 

galeries techniques
46 500 30 6 Sup 46 500

Remplacement du dauphin y compris réseaux hydrauliques et des 

commandes
17 500 5 1 Sup 17 500

Réfection des joints de carrelage et du carrelage fissuré des bassins - 

prestation annuelle
6 000 5 1 Fonct 6 000

Remplacement des pompes de filtration 27 050 2 1 1

Variateurs sur les pompes de filtration existantes et automatisation des 

contre lavage des filtres en fonction de l'encrassement
5 1

Compteur, GTC (air, eau) nouveau materiel mise en place

Remplacement des pompes "Rivière rapide" 43 900 5 1 M Energie 1
43 900

Création d'un circuit de filtration indépendant pour le bassin de la 

pataugeoire et du SPA
150 550 60 12 3 150 550

Désencombrement du vide-sanitaire et aménagement des 

cheminements
63 250 30 6 3 63 250

75 400

28 750 1



Travaux HT
Durée en jours 

ouvrés

Durée en 

semaines
Priorisation Priorité 1 Priorité 2 Priorité 3 Priorité 4 Fonctiont M Energie Suppression

Isolation bâti Phase 1 / 2023 Phase 2 Phase 3 Phase 4

Eclairage LED Phase 1 / 2023 Phase 2 Phase 3 Phase 4

Eclairage LED 105 400 40 8 2 105 400

Equipement de sécurité et de secours des bassins 42 200 10 2 M energie 1
42 200

Système de détection anti-noyade bassin apprentissage, natation et 

ludique (Avec réfection de l'éclairage bassin)
193 800 30 6 Sup 193 800

Système de détection - plus value pour équipement de toute la piscine (y 

compris balnéo, pataugeoire et SPA)
99 500 25 5 Sup 99 500

Remplacement de l'éclairage des bassins 122 000 20 4 3 122 000

Comptage énergétique (addossement à future GTC non chiffrée) Phase 1 / 2023 Phase 2 Phase 3 Phase 4

Comptage par poste ( lié à une GTC globale) 26 450 40 8 PM 26 450

Consolidation de la structure béton armé et carrelage Phase 1 / 2023 Phase 2 Phase 3 Phase 4

Reprise Fissuration des consoles béton (Solution ponctuelle à 

renouveller)
6 000 5 1 Fonct 6 000

Création de poteaux monoblocs soutenant les consoles et repris sur tous 

les poteaux existants avec habillage de finition (Variante pérenne)
36 000 10 2 Fonct 36 000

Réfection des fissures plancher des extensions 2004 58 000 20 4 2 58 000

Fissurations des carrelages 7 500 8 2 Fonct 7 500

Réfection de structures en vide sanitaire sous bassins 260 000 60 12 3 260 000

Créations d'accès externes aux vides sanitaires 30 000 15 3 3 30 000

Charpente Intérieure de la Double pyramide et poutres porteuses 

intérieures
Phase 1 / 2023 Phase 2 Phase 3 Phase 4

Amélioration de l'aspect de la charpente intérieure bois 198 000 50 10 3 198 000

Remplacement local de poutres dégradée 25 000 5 1 3 25 000

Escalier d'accès intérieur au tobogan Consilidation 10 000 15 3 Fonct 10 000

Escalier d'accès intérieur au tobogan démolition et Renouvellement 120 000 60 12 3 120 000

Charpente du bâtiment principal - Double pyramide et poutres 

porteuses
Phase 1 / 2023 Phase 2 Phase 3 Phase 4

Contrôle de la charpente extérieure avec dépose des habillages, 

inspection des poutres et mesure des déformations
33 500 20 4 2 33 500  

Remplacement et mise à neuf des poutres extérieures avec 

renforcement des charges portantes OPTION Phase 5
1 831 000 80 16 4 1 831 000



Travaux HT
Durée en jours 

ouvrés

Durée en 

semaines
Priorisation Priorité 1 Priorité 2 Priorité 3 Priorité 4 Fonctiont M Energie Suppression

Isolation bâti Phase 1 / 2023 Phase 2 Phase 3 Phase 4

Remplacement de la verrière en polycarbonate par une ensemble en 

verre sécurise disposé sur une structure renforcée et repris par les 

poutres porteuses neuves.

324 000 15 3 4 324 000

Interventions en toiture Phase 1 / 2023 Phase 2 Phase 3 Phase 4

Réfection des isolants de gaine et conduites en toiture terrasse avec 

habillage tôle et finition étanche (Toiture terrasse sud est)
13 500 4 1 Rénovation bureaux 13 500  

Réfection partielle de toiture avec recherche d'inétanchéité  au droit des 

vélux des bureaux de l'étage
25 000 10 2 Rénovation bureaux 25 000  

Locaux CCPR  sous- sol, RDC et étage Phase 1 / 2023 Phase 2 Phase 3 Phase 4

Vérification du fonctionnement des cassettes et correction des 

imperfections de régulation, programmation et évacuation condensats
14 450 10 2 Rénovation bureaux 14 450  

Nettoyage des combles sous rampant des bureaux et évacuation des 

objets
4 500 4 1 Rénovation bureaux 4 500  

Réfection de l'isolation intérieure sur mur extérieur des locaux du sous-

sol avec gestion de l'étanchéité du voile, des ponts thermiques, panneau 

de parement plâtre et décoration intérieure

30 850 20 4 Rénovation bureaux 30 850  

 Phase 1 / 2023 Phase 2 Phase 3 Phase 4

Global Travaux HT 9 677 165 1 113 450          1 532 415          1 868 800          438 750       77 150         215 050    4 438 500

Global Travaux HT retenus (Sans Honoraires) 4 953 415 1 113 450          1 532 415          1 868 800          438 750       -               -             0

En rouge : montants majeurs des travaux nécesaires  TOTAL ARRONDI 1 600 000 1 870 000 450 000 Fonction.t M energie Suppression

1 225 000           TOTAL HT AVEC HONORAIRES et Option GTC+DALLE


